



www.iiindustrialitp.com



Administración de Proyectos





Contenido

1

Examen Diagnóstico

2

Unidad I

3

Evaluación

4

Actividades

5

Reporte Final y Software



Exámen Diagnóstico

1. Describa qué es la *distribución normal*.
2. Describa qué es el *cálculo de la probabilidad*.
3. Describa qué es el *proceso administrativo*.
4. Mencione las *etapas* del *proceso administrativo*.
5. Describa los *conceptos* principales de *costos* y *presupuesto*.
6. Mencione los *diagramas* más utilizados en la *administración de proyectos*.



Unidad I

Conceptos de la Administración de Proyectos.

- 1.1. Definición de proyecto.
- 1.2. Significado e importancia de la admón de proyectos.
- 1.3. Fases de la administración de proyectos.
- 1.4. Planificación de los parámetros de un proyecto.
(alcance, estructura, especificaciones y estimaciones de tiempos, costos y recursos).
- 1.5. Actividades del proyecto.
- 1.6. Matriz de asignación de responsabilidades control mediante gráfica de Gantt.



Evaluación

- Examen *100%*.
- Exposición *20%*.
- Minipruebas *20%*.
- Proyecto Final *30%*.
- Total *170%*.



Software

- Microsoft Project.
- Microsoft Excel.
- Asana.
- Latex.

www.iindustrialitp.com.mx



www.iindustrialitp.com.mx



iGracias!

